

**Протокол №**  
**заседания комиссии по закупкам**

«25» июня 2012 г.

г. Москва

**Об итогах закупки выполнения работ по ремонту отдельных элементов железобетонного ограждения**

**Состав комиссии<sup>1</sup>:**

Председатель комиссии по закупкам:

Улитко А.В., заместитель начальника института по научной работе.

Заместители председателя комиссии по закупкам:

Ходус С.В., начальник административно-хозяйственного отдела;

Яковлев С.А., начальник финансово-экономической службы – главный бухгалтер.

Члены комиссии по закупкам:

Постоянные члены:

Мельникова А.И., старший юрисконсульт;

Самилло И.В., начальник финансово-экономического отдела;

Секретарь комиссии по закупкам:

Цюзь В.А., маркетолог.

**Присутствовали:**

Председатель комиссии по закупкам: Улитко А.В.

Заместители председателя комиссии по закупкам: Ходус С.В., Яковлев С.А.

Члены комиссии по закупкам: Мельникова А.И., Самилло И.В.

Секретарь комиссии по закупкам: Цюзь В.А.

**Дата, место, время проведения заседания комиссии по закупкам:**

25 июня 2012 г. с 10 часов 00 минут до 10 часов 10 минут по адресу: г. Москва, ул. Молодогвардейская, д.10, (кабинет 215) в лабораторном корпусе «Б».

**Участники закупки, подавшие заявки на участие в закупке:**

ООО «Строительная компания «Универстрой», ИНН 7726648193, ОГРН 1107746157397, почтовый адрес: 115230, г. Москва, Электролитный проезд, д. 1, корп. 2.

**Сведения о поступивших заявках:**

При рассмотрении заявки ООО «Строительная компания «Универстрой» (далее - участник закупки), на участие в закупке выполнения работ по ремонту отдельных элементов железобетонного ограждения, поступившей 18 июня 2012 г. в 11 часов 10 минут установлено, что

---

<sup>1</sup> Состав комиссии утвержден приказом начальника института № 72 от 14.06.2012 г.

участником закупки не представлены документы, определенные пунктом 16 Положения о закупке товаров, работ и услуг в ФАУ «25 ГосНИИ химмотологии Минобороны России», утвержденного наблюдательным советом ФАУ «25 ГосНИИ химмотологии Минобороны России» 20 марта 2012 г.; в частности, не представлены: нотариально заверенные копии учредительных документов, выписка из единого государственного реестра юридических лиц не прошита и не удостоверена уполномоченным органом и срок ее давности составляет более двух месяцев, в доверенности на осуществление действий от имени участника закупки указано наименование другого юридического лица. Предоставленные документы не прошиты и не прошнурованы, опись документов отсутствует.

**Постановили:** Отказать в допуске к участию в закупке выполнения работ по ремонту отдельных элементов железобетонного ограждения ООО «Строительная компания «Универстрой», ИНН 7726648193, ОГРН 1107746157397, почтовый адрес: 115230, г. Москва, Электролитный проезд, д.1, корп. 2, в связи с непредставлением документов, определенных пунктом 16 Положения о закупке товаров, работ и услуг в ФАУ «25 ГосНИИ химмотологии Минобороны России».

**Голосовали:** «За» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

**Решили:** Отказать в допуске к участию в закупке ООО «Строительная компания «Универстрой», ИНН 7726648193, ОГРН 1107746157397, почтовый адрес: 115230, г. Москва, Электролитный проезд, д. 1, корп. 2 в связи с непредставлением документов, определенных пунктом 16 Положения о закупке товаров, работ и услуг в ФАУ «25 ГосНИИ химмотологии Минобороны России».

#### **Рассмотрение вопроса о признании закупки несостоявшейся**


На закупку выполнения работ по ремонту отдельных элементов железобетонного ограждения заявка ООО «Строительная компания «Универстрой», ИНН 7726648193, ОГРН 1107746157397, почтовый адрес: 115230, г. Москва, Электролитный проезд, д. 1, корп. 2 признана не соответствующей требованиям определенным пунктом 16 Положения о закупке товаров, работ и услуг в ФАУ «25 ГосНИИ химмотологии Минобороны России».

**Постановили:** Признать закупку выполнения работ по ремонту отдельных элементов железобетонного ограждения несостоявшейся в связи с отказом в допуске всем участникам закупки.

**Голосовали:** «За» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

**Решили:** Признать закупку выполнения работ по ремонту отдельных элементов железобетонного ограждения несостоявшейся в связи с отказом в допуске всем участникам закупки.


Председатель комиссии по закупкам



А.Улитко

Заместители председателя комиссии по закупкам

С.Ходус




С.Яковлев

Члены комиссии



А.Мельникова



И.Самилло